# 2. Projektiplaan

Veebikeskkonna arendus koosneb kolmest iteratsioonist, millest igaüks eraldi koosneb omakorda ärianalüüsist, süsteemianalüüsist ning arendusest ja sellega seotud tegevustest (testimine jms). Etappe on kohaldatud vastavalt olukorra muutumisele.

## **Iteratsioonid**

# 1. Iteratsioon - Veebilehe esialgse UI loomine. Algne funktsionaalsus

Veebilehe esialgse UI loomine Kliendile.

Teenuseotsija saab registreerida kasutajaks (tegevuse vaated, registreerimise algus ja lõpuleht, veakäsitlus).

Teenuseotsija peab saama postitada oma arvustusi kasutajana

Arvustuse loomise kuupäeva registreerimine

Teenuseotsija näeb teiste jäetud arvustusi

Teenusepakkuja näeb teenuseotsijate poolt postitatud kuulutusi kasutajana

# 2. Iteratsioon - Veebilehe tegemine, Backend ja Frontend liidestus

Arvustuse esmane ülesehitus - Aine nimetus, aine kood, õppejõud, arvustus

Arvustuse lisamine detailsemalt

Kasutaja sisselogimine ja registreerimine

Sisselogimisvõimaluse loomine

Arvustusele hinnangu andmine kasutajana

Arvustuse muutmine ja/või kustutamine

Kasutaja autentimine (veasõnumite edastamine sisselogimisell)

Teavitussõnumi lisamine "Palun logi arvustuse lisamiseks sisse"

### 3. Iteratsioon

Arvustusele kommentaaride lisamine Mittesobilikust arvustusest teavitamine Otsingu filtreerimine Backendi ja frontendi omavaheline integreerimine

#### **Tööjaotus**

Projektijuht- Siim Analüütik- Timo Testija- Laura

#### **Töövahendid**

Github

Trello

IntelliJ IDEA